

(第1回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 21 日
契約業者名	(株) 日立インダストリアルプロダクツ
契約業者の住所	東京都千代田区外神田 1 - 5 - 1
工事の名称	R 5 利根川下流管内遠隔監視操作制御設備整備工事 (第1回変更)
工事場所	利根川下流河川事務所 千葉県香取市佐原地先外 6 箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、事務所・出張所から河川管理施設（排水機場、水門、樋管）の遠隔監視・操作を行うための遠隔監視操作制御設備を整備する工事である。 【事務所】 遠隔監視操作制御設備 1 式 【出張所】（6 出張所分） 遠隔監視操作制御設備 1 式
工期（自）	令和 6 年 3 月 19 日
工期（至）	令和 7 年 12 月 19 日
変更前の契約金額	216,700,000円（税込み）
変更金額	61,930,000円（税込み）
変更後の契約金額	278,630,000円（税込み）
変更理由	1. 製作工 （1）遠方監視操作設備 戸田井排水機場 本工事で設置する遠隔操作端末から施設の遠隔操作を実施するにあたり、戸田井排水機場の入出力盤の P L C 改造が必要であることが判明したため増工する。 （2）監視設備 監視設備は施設遠隔操作時の施設内外の安全確認や第三者へ注意喚起に必要な設備であり、操作制御設備から操作を行うためには一体での製作が必要である事が判明したため増工する。