

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 11 月 5 日
契約業者名	大勝建設株式会社
契約業者の住所	茨城県神栖市波崎 8 8 5 0 番地
工事の名称	R 5 利根川下流部堤防整備他工事 (第1回変更)
工事場所	銚子出張所管内
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、銚子出張所管内において、築堤および堤脚水路整備等を行う工事である。 盛土工約 9, 6 6 0 m³ L = 約 2 4 0 m 堤脚水路約 2 2 0 m 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工期 (至)	令和 6 年 12 月 20 日
変更前の契約金額	107,030,000円 (税込み)
変更金額	14,850,000円 (税込み)
変更後の契約金額	121,880,000円 (税込み)
変更理由	【石津地区】 1. ☒川土工 現地照査の結果、盛土量が減少したため減工する。 2. ☒覆護岸工 現地照査の結果、張芝面積が増加したため増工する。 【清水地区】 3. ☒川土工 現地照査の結果、整地土量が減少したため減工する。 4. ☒路工 現地照査の結果、水路延長が減少したため減工する。

(第2回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 12 月 6 日
契約業者名	大勝建設株式会社
契約業者の住所	茨城県神栖市波崎 8 8 5 0 番地
工事の名称	R 5 利根川下流部堤防整備他工事 (第2回変更)
工事場所	銚子出張所管内
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、銚子出張所管内において、築堤および堤脚水路整備等を行う工事 盛土工約 1 2, 8 0 0 m ³ 堤脚水路約 3 0 0 m 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工期 (至)	令和 7 年 1 月 6 日
変更前の契約金額	121,880,000円 (税込み)
変更金額	10,670,000円 (税込み)
変更後の契約金額	132,550,000円 (税込み)

変更理由

- 【石津地区】
1. 構造物撤去工
- 現地照査の結果、既設排水管がヒューム管ではなく鋼管だったため、取り壊し処分を取りやめ現場発生品として野尻ヤードへ運搬する必要が生じた。そのため構造物撤去工を増工する。
- 【清水地区】
2. 構造物撤去工