

(第3回) 最終

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 19 日
契約業者名	大勝建設 (株)
契約業者の住所	茨城県神栖市波崎 8 8 5 0
工事の名称	R 5 利根川左岸別所地区整備その 2 工事 (第3回変更)
工事場所	茨城県神栖市波崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市波崎地先において水路整備及び築堤を行うものであ 水路工 函渠工 約 85m 側溝工 約 13m 盛土工 約 3,100m ³ 排水構造物工 約 470m 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 25 日
変更前の契約金額	274,494,000円 (税込み)
変更金額	20,570,000円 (税込み)
変更後の契約金額	295,064,000円 (税込み)

変更理由

1. 河川土工

現地照査の結果、土取り場を変更する必要性が生じたため、河川土工を減工する。

2. 矢板護岸工

現地照査の結果、笠コンクリートの形状が現地形状と異なっており、現地形状に合わせた笠コンクリートを設置する必要性が生じたため、矢板護岸工を増工する。

(第2回、最終)**契約変更の内容**

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 20 日
契約業者名	大勝建設 (株)
契約業者の住所	茨城県神栖市波崎 8 8 5 0
工事の名称	R 5 利根川左岸別所地区整備その 2 工事 (第2回変更)
工事場所	茨城県神栖市波崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市波崎地先において水路整備及び築堤を行うものであ 水路工 函渠工 約 85m 側溝工 約 13m 盛土工 約 3,100m ³ 排水構造物工 約 470m 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 3 月 8 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 25 日
変更前の契約金額	262,174,000円 (税込み)
変更金額	12,320,000円 (税込み)
変更後の契約金額	274,494,000円 (税込み)

変更理由

1. 地盤改良工

現地照査の結果、地下水の影響により当初想定していた良質土による置換が困難となり、中層混合処理工法に変更したため、地盤改良工を増工する。

2. 光ケーブル配管工

現地照査の結果、ハンドホールの設置が必要となったため、光ケーブル配管工を増工する。