

(第2回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 11 月 15 日
契約業者名	東洋建設（株）
契約業者の住所	千葉市中央区富士見 1 - 1 5 - 9
工事の名称	R 5 利根川下流部浚渫工事 (第2回変更)
工事場所	茨城県神栖市波崎地先及び千葉県銚子市本城町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市波崎地先及び千葉県銚子市本城町地先において、利根川河道で銚子大橋の上下流に位置しており、周辺では漁業関係者やプレジャーボート等の水面利用者により船舶航行が頻繁に行われている。そのような周辺環境の中でバックホウ式浚渫船による河道浚渫を行い、上流の千葉県銚子市芦崎ヤードへ運搬する。
工期（自）	令和 6 年 3 月 14 日
工期（至）	令和 6 年 11 月 18 日
変更前の契約金額	263,670,000円（税込み）
変更金額	37,840,000円（税込み）
変更後の契約金額	301,510,000円（税込み）

変更理由

- 1. 浚渫工（バックホウ浚渫）
現地照査の結果、浚渫土量の増加により、土運搬船運転を増工する。
- 2. 浚渫工（バックホウ浚渫ICT）
現地照査の結果、浚渫土量の増加により、バックホウ浚渫船ICT 運転を増工する。
- 3. 浚渫土処理工