

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 21 日
契約業者名	松原建設株式会社
契約業者の住所	茨城県稲敷市西代2852
工事の名称	R5利根川左岸土砂改良工事 (第1回変更)
工事場所	茨城県神栖市太田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市太田地先において、ヤード内に仮置きされた浚渫土、粘性土及び砕石を混合する土砂改良を行うものである。 土砂改良約 2 4 , 0 0 0 m 3 粗粒材料 (R C - 4 0) 約 3 , 6 0 0 m 3 土砂運搬 (粘性土) 1 式 土砂運搬 (改良ヤード内) 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 9 月 11 日
工期 (至)	令和 7 年 2 月 28 日
変更前の契約金額	149,930,000円 (税込み)
変更金額	10,010,000円 (税込み)
変更後の契約金額	159,940,000円 (税込み)
変更理由	1. 土質改良工 現地照査の結果、土砂運搬が増加したため増工する。 2. 仮設工 土砂採取箇所の変更に伴い工事用道路の敷鉄板追加したため、増工する。 また、購入砕石の搬入時に交通誘導警備員を配置したため、増工する。 3. 共通仮設費 敷鉄板の増加に伴い、仮設材運搬費が増加したため、増工する。 土質等試験費の追加、CCUS現場利用料等、遠隔臨場費用を追加したため増工する。