

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 14 日
契約業者名	岡田土建（株）
契約業者の住所	千葉県銚子市東芝町3番地の1
工事の名称	R 5 利根川右岸森戸町水路その3工事 (第1回変更)
工事場所	千葉県銚子市森戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市森戸町地先において、堤脚水路及び管理用道路の整備をおこなうものである。 盛土工 約70m³ 盛土工（ICT）約250m³ 水路工（広幅鋼矢板） 244枚（約219m） 管理用道路工 300m²（約100m） 構造物撤去工（As舗装） 29m²
工期（自）	令和 6 年 10 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 19 日
変更前の契約金額	167,310,000円（税込み）
変更金額	4,180,000円（税込み）
変更後の契約金額	171,490,000円（税込み）
変更理由	1. 河川土工 現地照査の結果盛土工及び盛土工（ICT）の土量が減量したため、減工する。 2. 水路工 現地照査の結果排水管吐口工を変更したことにより増工する。 3. 仮設工 工事用道路盛土を増量したことにより増工する。 4. 共通仮設費 技術管理費、営繕費等を計上したことにより増工する。