

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	神稲建設(株)
契約業者の住所	長野県飯田市主税町18番地
工事の名称	R6国道158号奈川渡改良安曇地区外改良2工事
工事場所	長野県松本市安曇地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	【安曇地区】 法面工(ラス張工777m、植生工503m、アンカー工96本、受圧板96基) 【奈川地区】 応急処理工一式
工期(自)	令和 6年 8月 1日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	146,630,000円(税込み)
変更金額	+ 32,560,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,190,000円(税込み)
変更理由	【道路改良(安曇地区)】 1. 法面工 1) 現地精査の結果、ラス張工を数量精査(増)する。 2) 現地精査の結果、植生工を数量精査(増)する。 3) 現地精査の結果、アンカー工を数量精査(増)する。 4) 現地精査の結果、受圧板工を数量精査(増)する。  【道路改良(奈川地区)】 2. 応急処理工 現地精査に伴い、応急処理作業工を数量精査(増)する。