

## (第1回) 契約変更の内容

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 3 月 2 8 日                   |
| 契 約 業 者 名       | (株) 角藤                             |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 長野県長野市南屋島 5 1 5                    |
| 工 事 の 名 称       | R 6 国道 1 8 号坂城更埴 B P 稲荷山地区歩道橋上部他工事 |
| 工 事 場 所         | 長野県千曲市稲荷山地先                        |
| 工 事 種 別         | 鋼橋上部工事                             |
| 工 事 概 要         |                                    |
| 工 期 (自)         | 令和 7 年 4 月 1 日                     |
| 工 期 (至)         | 令和 8 年 1 月 3 0 日                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)      |
| 変 更 金 額         | + 2 , 2 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 1 0 2 , 3 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)      |
| 変 更 理 由         | 令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 |