

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	神稲建設(株)
契約業者の住所	長野県飯田市主税町18
工事の名称	R6国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮栈橋設置3工事
工事場所	長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	260,370,000円(税込み)
変更金額	+ 1,419,000円(税込み)
変更後の契約金額	261,789,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更