

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	興和工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	長野県岡谷市田中町 1 - 5 - 5
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 5 8 号奈川渡改良安曇地区改良舗装工事
工 事 場 所	長野県松本市安曇地区
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	
工 期 （自）	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7 , 5 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 0 2 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	6 8 , 5 6 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更