

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 鹿熊組
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字鶴賀緑町 1 6 3 1 - 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号坂城更埴 B P 塩崎地区改良 1 9 工事
工 事 場 所	長野県長野市篠ノ井塩崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 9 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更