

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株)宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良9工事
工事場所	自)長野県埴科郡坂城町南条 至)長野県埴科郡坂城町上五明
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	263,450,000円(税込み)
変更金額	+6,556,000円(税込み)
変更後の契約金額	270,006,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更