

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 木下組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市中込 3 0 8 - 5
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 上田出張所管内維持工事
工 事 場 所	上田出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(令和6年度) 舗装工 A = 2, 8 6 0 m ² 区画線工 L = 1, 6 7 1 m 道路清掃工 N = 1 式 除雪工 N = 1 式 除草工 A = 3 9, 5 4 0 m ² 応急処理工 N = 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 8, 7 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 4, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 3, 5 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	舗装工 現地調査の結果、路面切削工、オーバーレイ工を削除する。 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を追加する。 区画線工 現地調査の結果、区画線工について、数量精査（増減）する。 道路清掃工 現地調査の結果、路面清掃工、排水施設清掃工について、数量精査（増減）する。 除雪工 現地調査の結果、一般除雪工、凍結防止工、歩道除雪工、雪道巡回工、待機費について、数量精査（増減）する。 除草工 現地調査の結果、道路除草工について、数量精査（増減）する。 応急処理工 現地調査の結果、数量精査（増）する。 工期 工期は元設計とおりとする。