

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	常盤工業（株） 諏訪支店
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市諏訪 2 - 1 1 - 3 6
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 岡谷維持修繕出張所管内維持工事
工 事 場 所	岡谷維持修繕出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	（令和 6 年度） 巡視・巡回工 N = 1 8 3 回 舗装工 A = 2, 5 5 5 m ² 区画線工 L = 1, 1 6 0 m 道路清掃工 N = 1 式 除雪工 N = 1 式 除草工 A = 1 4, 2 5 0 m ² 応急処理工 N = 1 式
工 期 （自）	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 4, 4 0 2, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4, 9 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 9, 3 5 2, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	舗装工 現地調査の結果、路面切削工、オーバーレイ工を削除する。 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を追加する。 区画線工 現地調査の結果、区画線工について、数量精査（増）する。 道路清掃工 現地調査の結果、路面清掃工、排水施設清掃工について、数量精査（減）する。 除雪工 現地調査の結果、一般除雪工、凍結防止工、歩道除雪工、雪道巡回工、待機費について、数量精査（増減）する。 除草工 現地調査の結果、道路除草工について、数量精査（増減）する。 応急処理工 現地調査の結果、数量精査（増）する。 工期 工期は元設計とおりとする。