

（第4回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 小池組
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市信州新町大字里穂刈 4 - 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 信州新町出張所管内維持工事
工 事 場 所	信州新町出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	(令和6年度) 巡視・巡回工 N = 1 8 3 回 道路清掃工 N = 1 式 除雪工 N = 1 式 除草工 A = 3 4 , 5 0 0 m ² 応急処理工 N = 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3 5 , 0 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 , 2 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 1 , 2 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	舗装工 現地調査の結果、路面切削工、オーバーレイ工を削除する。 区画線工 現地調査の結果、区画線工を削除する。 道路清掃工 現地調査の結果、路面清掃工、排水施設清掃工について、数量精査（増減）する。 除雪工 現地調査の結果、一般除雪工、凍結防止工、歩道除雪工、雪道巡回工、待機費について、数量精査（増減）する。 除草工 現地調査の結果、道路除草工について、数量精査（減）する。 応急処理工 現地調査の結果、数量精査（増）する。 工期 工期は元設計とおりとする。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 小池組
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市信州新町大字里穂刈 4 - 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 信州新町出張所管内維持工事
工 事 場 所	信州新町出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 1 , 2 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 0 , 4 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更 (インフレスライドによる変更)