

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	電通システム (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市中御所 3 - 1 4 - 7
工 事 の 名 称	R 6 松本国道出張所発電設備更新工事
工 事 場 所	松本国道出張所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 2 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	電通システム (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市中御所 3 - 1 4 - 7
工 事 の 名 称	R 6 松本国道出張所発電設備更新工事
工 事 場 所	松本国道出張所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要	発電設備 蓄電池 長寿命MSE-300 1 組 直流電源設備 蓄電池 長寿命MSE-900 2 5 組
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1 , 2 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 6 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 電源設備 (機器) 現地調査の結果、蓄電池の規格変更を行う。 2. 工期 工期は、元工期のままとする。