

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月19日
契約業者名	(株) 岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6-6
工事の名称	R6・R7松本国道出張所管内維持工事
工事場所	松本国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	346,500,000円(税込み)
変更金額	+ 1,672,000円(税込み)
変更後の契約金額	348,172,000円(税込み)
変更理由	・令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株)岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6-6
工事の名称	R6・R7松本国道出張所管内維持工事
工事場所	松本国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	(令和6年度) 巡視・巡回工 N=183回 道路清掃工 N=1式 除雪工 N=1式 除草工 A=325m ² 応急処理工 N=1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	348,172,000円(税込み)
変更金額	+ 120,945,000円(税込み)
変更後の契約金額	469,117,000円(税込み)
変更理由	舗装工 現地調査の結果、路面切削工、オーバーレイ工を削除する。 区画線工 現地調査の結果、区画線工を削除する。 道路清掃工 現地調査の結果、路面清掃工、排水施設清掃工について、数量精査(増減)する。 除雪工 現地調査の結果、一般除雪工、凍結防止工、歩道除雪工、雪道巡回工、待機費について、数量精査(増減)する。 除草工 現地調査の結果、道路除草工について、数量精査(減)する。 応急処理工 現地調査の結果、数量精査(増)する。 工期 工期は元設計とおりとする。