

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 9 日
契 約 業 者 名	畑八開発 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県南佐久郡佐久穂町大字畑 3 2 9
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 中部横断自動車道出張所管内維持工事
工 事 場 所	中部横断自動車道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 8 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 0 , 9 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	畑八開発（株）
契 約 業 者 の 住 所	長野県南佐久郡佐久穂町大字畑 3 2 9
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 中部横断自動車道出張所管内維持工事
工 事 場 所	中部横断自動車道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	（令和 6 年度） 巡視・巡回工 N = 7 8 2 回 道路付属物復旧工 N = 1 式 道路清掃工 N = 1 式 除雪工 N = 1 式 除草工 A = 7 5 , 4 0 0 m ² 応急処理工 N = 1 式
工 期 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 0 , 9 5 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 7 , 3 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 8 , 2 7 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	道路付属物復旧工 道路付属物の損傷発生後早期に復旧が必要なことから、道路付属物復旧工を追加する。 道路清掃工 現地調査の結果、路面清掃工、排水施設清掃工について、数量精査（増減）する。 除雪工 現地調査の結果、一般除雪工、凍結防止工、歩道除雪工、雪道巡回工、待機費について、数量精査（増減）する。 除草工 現地調査の結果、道路除草工について、数量精査（増減）する。 応急処理工 現地調査の結果、数量精査（増）する。 工期 工期は元設計とおりとする。