

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	矢木コーポレーション (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市真島町川合 2 0 3 6
工 事 の 名 称	R 6 長野国道管内道路照明設備他維持工事
工 事 場 所	長野国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7, 3 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 9 日
契 約 業 者 名	矢木コーポレーション (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市真島町川合 2 0 3 6
工 事 の 名 称	R 6 長野国道管内道路照明設備他維持工事
工 事 場 所	長野国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	配管・配線工 (一式) 光ケーブル敷設工 (一式)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 3 , 6 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 配管・配線工 災害対応のため、光ケーブルを格納するための配管・配線工を増工する。 2. 光ケーブル敷設工 災害対応のため、光ケーブル敷設工を増工する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	矢木コーポレーション (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市真島町川合 2 0 3 6
工 事 の 名 称	R 6 長野国道管内道路照明設備他維持工事
工 事 場 所	長野国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	道路照明維持工 補修 141回 臨時点検 1回 維持補修材料 1式 維持補修機械等賃料 1式 道路照明修繕工 照明灯基礎設置 2箇所 有線通信線路設備工 光ケーブル線路点検 33km 作業 1式 有線通信線路設備工 (鳥居原橋) 光屋外配線 1367m
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 3 , 6 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 2 , 8 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路照明維持補修工 当初の予想以上に補修箇所が発生したため、実績に応じた、補修、臨時点検、補修材料等の精算変更 (増・減) を行う。 2. 仮設工 当初の予想以上に補修箇所が発生したため、実績に応じた、交通誘導警備員等の精算変更 (増・減) を行う。