

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	常盤工業（株） 諏訪支店
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市諏訪 2 - 1 1 - 3 6
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号千曲市杭瀬下交差点外工事
工 事 場 所	長野県千曲市杭瀬下地先 外 1 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	数量変更の他、以下について変更した。 【追加】 （杭瀬下工区） 路床入替、防草コンクリート、出入口舗装工（HAA）、出入口舗装工（擦付）、市道舗装工、市道舗装復旧工、積込（ルーズ）（搬入）、側溝工の横断側溝、集水桝・マンホール工の集水桝（5）、溶融式区画線（1）（2）（3）（4）、大型標識工、道路安全施設移設、道路付属物工、境界工、道路照明設備設置工、標識撤去工（夜間）、道路付属物撤去工、道路照明設備撤去工、舗装版切断（舗装板厚 5cm、10cm、15cmを超え 30cm以下）、舗装版破碎（舗装板厚 5cm、10cm、25cm）、現場発生品運搬、仮舗装工（1）（2）（3）、仮排水工、準備費、技術管理費、営繕費 （青木島工区） 切削オーバーレイ工（夜間）の〔切削オーバーレイ（ICT）、クラック防止シート〕、区画線工の〔溶融式区画線（破線、ゼブラ、文字、減速ドット）区画線消去〕小型標識工、道路付属物工、防護柵撤去工、運搬処理工 準備費、技術管理費の（ICT建機による施工費用、ICT活用効果等調査費、道路工事完成図作成費、保守管理（ICT）システム初期費（ICT）3次元設計データの作成費用（ICT）、全国道路施設点検データベース登録費） 【減工】 （杭瀬下工区） 都市型可変側溝（1）（2）、L型街渠（1）（2）、管渠工、集水桝・マンホール工の〔管理桝B、管理桝C〕、〔集水桝（3）、集水桝（4）〕 、縁石（5）、ペイント式区画線（1）（2）、構造物取壊し工の〔舗装版切断（15cm）、舗装版破碎（15cm）〕 （青木島工区） 技術管理費の道路施設基本データ作成費について減工した。 工期は5 2日間延伸し令和7年3月24日までとする。
工 期（自）	令和 6 年 5 月 8 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 8 , 4 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 2 , 7 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	関係機関協議及び現地精査の結果より、変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	常盤工業 (株) 諏訪支店
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市諏訪 2 - 1 1 - 3 6
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号千曲市杭瀬下交差点外工事
工 事 場 所	長野県千曲市杭瀬下地先 外 1 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	(杭瀬下工区) 掘削工、路体盛土工、路床盛土工、側溝工の数量変更の数量変更 (増) 歩道舗装工 (H A)、仮舗装 (3) 市道部の数量変更 (減) 車線分離標 (着脱式) の減工 道路鋸の追加 現場管理費の真夏日補正 (増) 工期は、第 1 回変更のとおり、令和 7 年 3 月 2 4 日までとする。
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 2, 7 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 3, 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地精査の結果より、変更を行う。