

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 小池組
契 約 業 者 の 住 所	長野市信州新町大字里穂刈 4 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 9 号長野市信州新町日原西歩道工事
工 事 場 所	長野県長野市信州新町日原西地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	数量変更の他、以下について変更した。 【追加】 路面切削、切削オーバーレイ（粗粒度）、表層、街渠排水、横断側溝（１）（２）（３）、組み合わせL型側溝、プレキャスト街渠柵、縁石（８）（９）（１０）（１１）、下部工、上部工、付属施設工、足場工、業務委託料（設計） 【減工】 切削オーバーレイ（密粒度）、街渠排水（３００）、横断側溝（３００）、可変側溝（Ｂ２５０）、可変側溝蓋、自由勾配側溝（１）、自由勾配側溝（２）、側溝蓋（自由勾配側溝用）、管渠工のパイプカルバート（２）、管理柵（３００）、現場打ち集水柵（１）、現場打ち街渠柵（１）（２）（３）、小型重力式擁壁（３）、縁石（１）（２）（３）（４）（５）（６） 工期は９４日間延伸し、令和７年３月３１日までとする。
工 期 （自）	令和 6 年 5 月 8 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 , 2 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 0 , 6 1 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 8 , 8 1 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	現地精査及び関係機関との調整の結果より、変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 小池組
契 約 業 者 の 住 所	長野市信州新町大字里穂刈 4 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 9 号長野市信州新町日原西歩道工事
工 事 場 所	長野県長野市信州新町日原西地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	数量変更の他、以下について変更した。 【追加】 舗装工（コンクリート舗装工、蓋高調整工） 法面工（植生工） 道路附属施設工（境界工、道路附属物工） 構造物撤去工（道路附属物撤去工） 側道橋工（側道橋架設工） 情報ボックス工（作業土工、管路工（管路部）、ハンドホール工、撤去・運搬処理工） 道路安全施設工（道路安全施設工） 仮設工（大型土のう工、支線張替工、土留・仮締切工、水替工、仮水路工） 【減工】 道路土工（路床盛土工） 側道橋工（下部工、上部工、附属施設工、現場塗装工、足場工） 工期は第 1 回変更のとおり、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。
工 期 （自）	令和 6 年 5 月 8 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 8 , 8 1 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 1 , 4 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 0 , 3 0 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	現地精査および関係機関との調整の結果より、変更する