

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月29日
契約業者	電設コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-6
業務の名称	R5江戸川情報通信設備等検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	河川情報板更新修正設計 1式 流量観測設備設置強度計算 1式 ネットワーク監視装置更新詳細設計 1式
履行期間(自)	令和6年7月9日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	47,696,000 円(税込み)
変更金額	+13,387,000 円(税込み)
変更後の契約金額	61,083,000 円(税込み)
変更理由	設備老朽化のため、河川情報板修正設計を速やかに実施する必要性が生じた。 道路占用協議のため、流量観測設備設置強度計算を速やかに実施する必要性が生じた。 設備老朽化のため、ネットワーク監視装置更新詳細設計を速やかに実施する必要性が生じた。