

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大勝建設（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝 4 - 5 - 1 2 三田ハイツ 3 0 3 号
工 事 の 名 称	R 4 ・ R 5 国道 1 号西湘バイパス小余綾高架橋他補修工事
工 事 場 所	神奈川県中郡大磯町大磯 他1箇所
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 9 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	4 0 , 3 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 9 , 9 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 仮設工 ・業務内容の変更により、ベント設置工を減工し、仮受ブラケット工を追加する。 ・現地調査の結果、塗装剥離工、ばく露防止対策工、現場塗装工を追加する。 ・関係機関との協議の結果、交通管理工を数量精査（増）する。