

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 松尾工務店
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4 - 3 8 - 3 5
工 事 の 名 称	R 5 国道 3 5 7 号東京湾岸道路夏島地区改良工事
工 事 場 所	神奈川県横須賀市夏島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 カルバート工 1式 泥土処分工 1式 既設カルバート工 1式 維持管理工 1式
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 2 , 0 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	3 2 , 7 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. カルバート工 ・現地調査の結果、工事内容の変更により、プレキャストカルバート工等の数量を減工する。 2. 泥土処分工 ・現地調査の結果、土質条件に相違が生じたため、泥土処分工を追加する。 3. 既設カルバート工 ・現地調査の結果、動水勾配が必要となったため、インバートコンクリート工等を追加する。 4. 維持管理工 ・関係機関協議の結果、工事内容の変更により、常設規制帯設置工を追加する。 上記内容の変更により、令和 7 年 3 月 1 4 日までとする。