

## (第3回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 1 月 2 2 日                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 名       | (株) ガイアート 首都圏支店                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 新宿区下宮比町 2 - 1 第一勧銀稲垣ビル 5 F                                                                                                       |
| 工 事 の 名 称       | R 5 神奈川出張所管内外舗装修繕工事                                                                                                              |
| 工 事 場 所         | 神奈川県横浜市神奈川区子安通二丁目地先ほか 8 地先                                                                                                       |
| 工 事 種 別         | アスファルト舗装工事                                                                                                                       |
| 工 事 概 要         | <p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>舗装工 一式<br/>区画線工 一式<br/>仮設工 一式</p>                                                   |
| 工 期 (自)         | 令和 6 年 4 月 1 1 日                                                                                                                 |
| 工 期 (至)         | 令和 7 年 1 月 2 4 日                                                                                                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 6 0 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                    |
| 変 更 金 額         | 1 8 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 1 7 9 , 3 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                    |
| 変 更 理 由         | <p>1. 舗装工<br/>・現地調査の結果、舗装工を数量精査（増）する。</p> <p>2. 区画線工<br/>・現地調査の結果、区画線工を数量精査（増）する。</p> <p>3. 仮設工<br/>・関係機関との協議の結果、交通管理工を増工する。</p> |