

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和7年1月20日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業務の名称	R 5 国道 1 6 号追浜駅交通結節点管理検討他業務
業務場所	神奈川県横須賀市内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	令和 3 年 3 月 1 9 日に策定・公表された「追浜駅交通結節点整備事業計画」を踏まえ、国道 1 6 号追浜駅交通ターミナル等の管理運営手法の検討を行う。
履行期間（自）	令和 6 年 6 月 2 1 日
履行期間（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 4 , 2 6 8 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 1 9 , 2 2 8 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 事業採算性の検討 関係機関協議の結果、整備手法を検討する中で概算事業収支の算定が必要となったため、事業採算性の検討を追加する。2. 市場調査の実施 関係機関協議の結果、民間事業者に対するマーケットサウンディングを実施する必要性が生じたため、市場調査の実施を追加する。3. 履行期間 上記内容の変更により、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。