

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月18日
契約業者名	鈴与建設株式会社
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区松原町 5 番 1 7 号
工事の名称	R 5 富士川下流部河道整備工事
工事場所	静岡県富士市岩淵地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	工期末 当初：令和 6 年 1 2 月 2 7 日まで 変更：令和 7 年 2 月 7 日まで
工期（自）	令和6年5月28日
工期（至）	令和7年2月7日
契約金額	93,500,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	93,500,000 円(税込み)
変更理由	工期延期 工期は、出水によって不稼働日が生じたことにより 4 2 日間延長し、令和 7 年 2 月 7 日までとする。

(第 2 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月6日
契約業者名	鈴与建設株式会社
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区松原町 5 番 1 7 号
工事の名称	R 5 富士川下流部河道整備工事
工事場所	静岡県富士市岩淵地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・ 根固めブロック工 1 式 ・ 応急対策工 1 式 ・ 仮設工 1 式
工期（自）	令和6年5月28日
工期（至）	令和7年2月7日
契約金額	93,500,000 円(税込み)
変更金額	12,430,000 円(税込み)
変更後の契約金額	105,930,000 円(税込み)
変更理由	1. 根固めブロック工 起工測量及び詳細設計引渡の結果、製作個数及び設置個数を 2 2 0 個に減工する。 2. 応急対策工 現地調査の結果、既設護岸の崩落が進行しており、早急に対策を講じる必要が生じたため応急対策工を追加する。 3. 仮設工 応急対策工の追加に伴い、仮設計画に変更が生じたため、仮設工を増工する。