

(第1回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月24日
契約業者名	植野興業株式会社
契約業者の住所	山梨県甲州市塩山上於曾1896番地
工事の名称	R6笛吹川維持工事
工事場所	山梨県西八代郡市川三郷町大塚地先～山梨県山梨市七日市場地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・除草工 1式 増
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
契約金額	83,380,000 円(税込み)
変更金額	30,030,000 円(税込み)
変更後の契約金額	113,410,000 円(税込み)
変更理由	出水期前点検までに、堤防除草を完了させる必要が生じたため、除草工を増工する。

(第2回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	植野興業株式会社
契約業者の住所	山梨県甲州市塩山上於曾1896番地
工事の名称	R6 笛吹川維持工事
工事場所	山梨県西八代郡市川三郷町大塚地先～山梨県山梨市七日市場地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 除草工 1 式 増 ・ 芝養生工 1 式 減 ・ 清掃工 1 式 減 ・ 植栽維持工 1 式 減 ・ 伐木除根工 1 式 増 ・ 根固めブロック工 1 式 減 ・ 構造物撤去工 1 式 追加 ・ 転落防止柵設置工 1 式 追加 ・ 河川維持工 1 式 増 ・ 状況把握業務 1 式 減
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	113,410,000 円(税込み)
変更金額	12,760,000 円(税込み)
変更後の契約金額	126,170,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 除草工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 2. 芝養生工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 3. 清掃工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 4. 植栽維持工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 5. 伐木除根工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 6. 根固めブロック工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 7. 構造物撤去工 現在、使用されていない案内看板を撤去するため、構造物撤去工を追加する。 8. 転落防止柵設置工 当初、仮設の転落防止柵が設置されていたが、安全管理上不十分であるため、本設の転落防止柵設置を目的に追加する。 9. 河川維持工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 10. 状況把握業務 出水及び地震の発生状況を踏まえて、状況把握業務を減とする。 11. 工期は元設計の通りとする。