

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	株式会社石井組
契約業者の住所	静岡県富士市水戸島元町4番10号
工事の名称	R6 富士川下流管内維持工事
工事場所	静岡県富士市五貫島地先～静岡県富士宮市長貫地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・ 除草工 1 式 減 ・ 芝養生工 1 式 減 ・ 清掃工 1 式 減 ・ 河道整正工 1 式 減 ・ 伐木除根工 1 式 増 ・ 河川維持工 1 式 増 ・ 状況把握業務 1 式 減
工期（自）	令和6年7月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	45,650,000 円(税込み)
変更金額	3,575,000 円(税込み)
変更後の契約金額	49,225,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 2. 芝養生工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 3. 清掃工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 4. 河道整正工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 5. 伐木除根工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 6. 河川維持工 現地歳差の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 7. 状況把握業務 出水及び地震の発生状況を踏まえて、状況把握業務を減とする。 8. 工期は元設計の通りとする。