

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	日本工営都市空間（株） 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麴町四丁目 2 番地
業 務 の 名 称	R 6 C 相武国道事務所管内用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	東京都八王子市北野町～館町地内外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 8 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 7 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3, 5 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 4 月 1 日付けで日本工営都市空間株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。 記 1. 用地調査等 現地確認及び受注者と協議の結果、建物等の調査、営業その他の調査を追加し、用地調査点検等技術業務について数量精査（増）する。 2. 工期 工期については元設計どおりとする。