

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 6 K相武国道事務所管内施工体制調査業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所の日野出張所、八王子国道出張所、南浅川監督官 詰所及び調布 (2) 共同溝監督官詰所における道路に関する工事实施の施工体 制の調査を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及 び品質確保を図ることを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 8 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年4月1日付けで、関東建設マネジメント株式会社と契約 を締結し、現在鋭意履行中であるが、業務発注後に明らかになった下記理由の とおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。 記 1. 直接経費 業務の打合せの電子化の適用に伴い、情報共有システム使用料を追加する。 2. 履行期間 履行期間は、元設計のとおりとする。