

## (第2回)契約変更の内容

|                  |                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 年 月 日        | 令和 7年 3月18日                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名        | 関東建設マネジメント(株)                                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所    | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル                                                                                                                           |
| 業 務 の 名 称        | R5・R6下館河川事務所管内下流河川巡視支援業務                                                                                                                                  |
| 業 務 場 所          | 下館河川事務所管内                                                                                                                                                 |
| 業 種 区 分          | <input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務<br><input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要          | 1. 情報共有システムに係る費用(使用料)を追加する。(増工)<br>2. 車両管理について代車費用を追加する。(増工)                                                                                              |
| 履 行 期 間 ( 自 )    | 令和 5年 4月 1日                                                                                                                                               |
| 履 行 期 間 ( 至 )    | 令和 7年 3月31日                                                                                                                                               |
| 変 更 前<br>契 約 金 額 | 168,036,000 円(税込み)                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額          | 297,000 円(税込み)                                                                                                                                            |
| 変 更 後<br>契 約 金 額 | 168,333,000 円(税込み)                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由          | 情報共有システム活用のため、システムの使用料を追加する。<br>パトロールカーの点検、修理の際に使用した代車費用について、変更(増)する。                                                                                     |