

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 1 日
契 約 業 者 名	不二造園土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市佐野子 6 5 5
工 事 の 名 称	R 6 国営ひたち海浜公園樹林地管理他工事
工 事 場 所	国営ひたち海浜公園内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第6 2 条の規定に基づく令和6 年4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 6 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 8 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第6 2 条の規定に基づく令和6 年4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	不二造園土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市佐野子 6 5 5
工 事 の 名 称	R 6 国営ひたち海浜公園樹林地管理他工事
工 事 場 所	国営ひたち海浜公園内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 樹林地管理工 2. 応急処理工 3. 園路広場整備工 4. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 8 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 0 , 8 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 樹林地管理工 現地調査の結果、数量変更 (減) を行う。 2. 応急処理工 現地調査の結果、数量変更 (増) を行う。 3. 園路広場整備工 現地調査の結果、数量変更 (減) を行う。 4. 共通仮設費 現地調査の結果、不発弾探査が必要になったことから追加する。 また、対象工事であることから諸経費動向調査、施工状況モニタリング調査を追加する。 営繕費においては、快適トイレを追加する