

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年12月 6日 |
| 契約業者名 | 日本フィールド・エンジニアリング(株) |
| 契約業者の住所 | 品川区西五反田1-14-8 |
| 工事の名称 | R5国営ひたち海浜公園ネットワーク設備工事 |
| 工事場所 | 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4 国営常陸海浜公園事務所 他1箇所 |
| 工事種別 | 通信設備工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 1. 有線通信設備(機器単体費) 2. 有線通信設備工 |
| 工期(自) | 令和 6年 6月21日 |
| 工期(至) | 令和 7年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 23,100,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 4,015,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 27,115,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 有線通信設備(機器単体費) 現地調査及び機器仕様照査の結果、10GBASE-ERを減工し、10GBASE-ZRを増工する。 また、有線通信設備を施工する本工事にて、無線LANアクセスポイントの新設を増工する。 2. 有線通信設備工 現地調査及び機器仕様照査の結果、数量を変更し、増工する。 3. 工期 工期を113日延長し令和7年3月31日までとする |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 3月25日 |
| 契約業者名 | 日本フィールド・エンジニアリング(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都品川区西五反田1-14-8 |
| 工事の名称 | R5国営ひたち海浜公園ネットワーク設備工事 |
| 工事場所 | 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4 国営常陸海浜公園事務所 他1箇所 |
| 工事種別 | 通信設備工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 1. 有線通信設備工 2. 技術管理費 |
| 工期(自) | 令和 6年 6月21日 |
| 工期(至) | 令和 7年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 27,115,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 2,805,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 29,920,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 有線通信設備工 現地調査及び機器仕様照査の結果、数量を変更し、増工する。 2. 技術管理費 諸経費動向調査を追加する。 |