

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 3月13日 |
| 契約業者名 | (株)川北電工 |
| 契約業者の住所 | 鹿児島県鹿児島市東開町4番地79 |
| 工事の名称 | R5国営ひたち海浜公園高圧配電設備他工事 |
| 工事場所 | 国営ひたち海浜公園内 |
| 工事種別 | 受変電設備工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 1. 受変電設備工 2. 配電設備工 3. 工期 |
| 工期(自) | 令和 6年 6月17日 |
| 工期(至) | 令和 7年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 79,123,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 21,560,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 100,683,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 受変電設備工 現地調査の結果、数量を変更し、増工する。 2. 配電設備工 現地調査及び機器仕様照査の結果、数量を変更し、増工する。 3. 工期 工期を18日延長し令和7年3月31日までとする。 |