

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月31日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント（株） 東関東支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県船橋市本町2丁目10番14号
業 務 の 名 称	R6 国営常陸海浜公園環境調査業務
業 務 場 所	国営常陸海浜公園事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 昆虫類調査（砂丘・海浜エリア）（追加）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,517,000円(税込)
変 更 金 額	+3,630,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,147,000円(税込)
変 更 理 由	1. 昆虫類調査（砂丘・海浜エリア） 砂丘・海浜エリアにおいて、Park-PFI事業に伴い昆虫類の生息状況調査が必要となったことから、本業務を追加する。 2. 工期 工期は元設計どおりとする。

(第 2 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント（株） 東関東支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県船橋市本町2丁目10番14号
業 務 の 名 称	R6 国営常陸海浜公園環境調査業務
業 務 場 所	国営常陸海浜公園事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. イノシシ対策調査（追加） 2. 大気モニタリング（削除）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,147,000円(税込)
変 更 金 額	+99,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,246,000円(税込)
変 更 理 由	1. イノシシ対策調査 本業務は、公園内の自然環境についての調査、希少生物等の調査を行うものであるが、沢田湧水地においてイノシシの痕跡が確認されたため沢田湧水池を含め公園全体の痕跡状況を確認するため無人撮影カメラを設置しイノシシの痕跡や移動経路確認が必要となったことから本業務にて追加するものである。 2. 大気モニタリング 大気モニタリング（2）及び地下水位モニタリングについては、除染土仮置き場における土砂の移動がなかったことから、削除する。 3. 工期 工期は元設計書どおりとする。