

## ( 第1回 最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	日本工営(株) 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6国営ひたち海浜公園橋梁補修設計他業務
業務場所	国営常陸海浜公園内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 橋梁補修設計(追加) 2. 橋面排水検討(追加) 3. 工期(延長)
履行期間(自)	令和6年10月10日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	18,546,000円(税込)
変更金額	+4,587,000円(税込)
変更後の契約金額	23,133,000円(税込)
変更理由	1. 橋梁補修設計 現地調査の結果、早急な設計が必要となったことから、「西口ゲート」を追加する。 2. 橋面排水検討 公園利用者に対して早急な検討が必要となったことから、「はまかぜ橋橋面排水検討」を追加する。 3. 工期 上記及び道路管理者との調整に時間を要したことにより、工期を令和7年5月30日まで延伸する。