

## ( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 契約変更年月日  | 令和6年8月29日   |
| 契約業者名    | パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社  |
| 契約業者の住所  | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地  |
| 業務の名称    | R6国営常陸海浜公園Park-PFI事業者公募アドバイザー業務   |
| 業務場所     | 国営常陸海浜公園内   |
| 業種区分     | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要     | 1. 飛砂調査(追加)   |
| 履行期間(自)  | 令和6年4月25日   |
| 履行期間(至)  | 令和7年3月20日   |
| 変更前の契約金額 | 20,790,000円(税込)   |
| 変更金額     | +4,532,000円(税込)   |
| 変更後の契約金額 | 25,322,000円(税込)   |
| 変更理由     | 1. 飛砂調査<br>本業務は、Park-PFI事業者の公募にあたっての発注者の支援を行うものであるが、Park-PFI対象事業地における飛砂等気象状況の把握の必要が生じた。 |

## ( 第2回 )、最終 ) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 令和7年3月18日  |
| 契約業者名    | パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社   |
| 契約業者の住所  | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地   |
| 業務の名称    | R6国営常陸海浜公園Park-PFI事業者公募アドバイザー業務  |
| 業務場所     | 国営常陸海浜公園内  |
| 業種区分     | 土木関係建設コンサルタント業務  |
| 業務概要     | 1. 業務内容(変更・追加)<br>2 工期(延長)   |
| 履行期間(自)  | 令和6年4月25日  |
| 履行期間(至)  | 令和7年3月31日  |
| 変更前の契約金額 | 25,322,000円(税込)  |
| 変更金額     | -7,722,000円(税込)  |
| 変更後の契約金額 | 17,600,000円(税込)  |
| 変更理由     | 1. 業務内容<br>関係者調整により、「P-PFI事業者公募支援」、「施設概略設」、「有識者委員会の運営支援」の業務内容の変更、また、「協働事例の調査」を追加する必要が生じた。<br><br>2 工期<br>上記変更により、履行期間を令和7年3月31日まで延伸する。 |