

[標準様式例 4-2]

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月11日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町四丁目 1 1 番 1 4 号
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 国営常陸海浜公園工事監督支援業務
業 務 場 所	国営常陸海浜公園事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 業務対象工事 (減)
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	45, 045, 000円 (税込)
変 更 金 額	-176, 000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	44, 869, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 業務対象工事 対象工事件数について、R 6 年度分の精算変更 (減) を行う。