

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	R 6 ・ R 7 長野国道工事監督支援（その 2）業務関東建設・サンテック設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 長野国道工事監督支援（その 2）業務
業 務 場 所	長野国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	情報共有システム使用料に関する精査変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	231,000,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 275,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	231,275,000円（税込み）
変 更 理 由	業務の省力化、効率化をするため、情報共有システムの 費用を計上し契約変更を行うものである。