

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 変更契約年月日  | 令和6年12月10日   |
| 契約業者     | 関東建設マネジメント株式会社   |
| 契約業者の住所  | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16   |
| 業務の名称    | R6・R7長野国道積算技術業務  |
| 業務場所     | 長野国道事務所  |
| 業務区分     | 土木関係建設コンサルタント業務  |
| 業務概要     | 本業務は、長野国道事務所における道路及び都市公園に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。 |
| 履行期間（自）  | 令和6年4月13日  |
| 履行期間（至）  | 令和8年3月31日  |
| 変更前の契約金額 | 165,000,000 円（税込み）   |
| 変更金額     | 30,577,800 円（税込み）  |
| 変更後の契約金額 | 195,577,800 円（税込み）   |
| 変更理由     | 令和6年度の工事発注に関する計画変更に伴い、対象工種を追加するとともに、数量を増減したため。<br>また、積算対象工種の追加及び数量の増加に伴い、対象工事毎の打合せの回数を増工したため。                              |

[標準様式例 7-2]

(第2回) 契約変更の内容

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日                      | 令和7年3月24日  |
| 契約業者名                        | 関東建設マネジメント株式会社   |
| 契約業者の住所                      | さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル  |
| 業務の名称                        | R6・R7長野国道積算技術業務  |
| 業務場所                         | 長野国道事務所  |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務  |
| 業務概要<br>(変更した内容について<br>記述する) | 対象工事の数量に関する精査変更<br>積算の対象工事の増加に伴う、対象工事ごとの打合せ回数<br>の精査変更                                       |
| 履行期間(自)                      | 令和6年4月13日  |
| 履行期間(至)                      | 令和8年3月31日  |
| 変更前の契約金額                     | 195,577,800円(税込み)  |
| 変更金額                         | +77,233,200円(税込み)  |
| 変更後の契約金額                     | 231,275,000円(税込み)  |
| 変更理由                         | 令和6年度工事発注の計画変更に伴い、対象工種を追加<br>するとともに、対象工事の数量を増減する。<br>また、積算の対象工事の増加に伴い、対象工事ごとの打<br>合せ回数を増工する。 |