

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月30日
契約業者	セントラルコンサルタント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目53番地4
業務の名称	R5長野国道管内交通安全施設他設計(その3)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	数量変更の他、以下について変更した。 【追加】 歩道詳細設計(A)(国道18号 上田市秋和)、平面交差点詳細設計(国道18号 小諸市四ツ谷東)、重力式擁壁詳細設計(国道18号 軽井沢町長倉)、補強土詳細設計詳細設計(国道18号 上田市秋和)、管路施設実施設計(国道18号 上田市秋和) 【減工】 道路詳細設計(A)(国道19号 長野市信更町安庭)、取付道路設計(国道18号 上田市秋和)、歩道詳細設計(国道18号 上田市秋和) 上記業務内容の追加に伴い、工期を令和7年3月14日までとする。
履行期間(自)	令和6年8月8日
履行期間(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	16,654,000 円(税込み)
変更金額	13,750,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	30,404,000 円(税込み)
変更理由	関係機関協議及び現地調査の結果より、変更を行う。