

標準様式例 7 - 2 (コンサルタント)

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年3月7日                                    |
| 契約業者     | 三井共同建設コンサルタント株式会社                           |
| 契約業者の住所  | 東京都品川区大崎1丁目11番1号                            |
| 業務の名称    | R 5 国道 2 0 号橋梁設計業務                          |
| 業務場所     | 自) 諏訪市上諏訪地先<br>至) 岡谷市今井地先                   |
| 業務区分     | 土木関係建設コンサルタント                               |
| 業務概要     | 本業務は、国道 2 0 号諏訪バイパス及び下諏訪岡谷バイパスにおいて橋梁設計を行う業務 |
| 履行期間 (自) | 令和6年7月18日                                   |
| 履行期間 (至) | 令和7年3月21日                                   |
| 変更前の契約金額 | 45,177,000 円 (税込み)                          |
| 変更金額     | 18,480,000 円 (税込み)                          |
| 変更後の契約金額 | 63,657,000 円 (税込み)                          |
| 変更理由     | 精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。         |