

標準様式例 7 - 2 (コンサルタント)

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R 5 国道 2 0 号施工計画等検討業務
業務場所	自) 長野県諏訪市上諏訪地先 至) 長野県岡谷市今井地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道 2 0 号下諏訪岡谷バイパス及び国道 2 0 号諏訪バイパスにおいて円滑な事業進捗を図るため、工事及び用地進捗状況や過年度設計成果等の整理・検討を行うことにより、事業進捗上のクリティカルとなる工程を明らかにするとともに、各事業箇所における効率的な事業執行に資する最適な計画を策定するものである。
履行期間 (自)	令和6年8月8日
履行期間 (至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	45,936,000 円 (税込み)
変更金額	10,538,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	56,474,000 円 (税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際実施した数量に変更したもの。