

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	株式会社ゼンシン
契約業者の住所	長野県駒ヶ根市上穂栄町13番7号
業務の名称	R5国道158号松本波田道路測量業務
業務場所	自)松本市島立地先 至)松本市波田地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道158号松本波田道路事業の実施にあたり必要となる測量調査を行うものである。
履行期間(自)	令和6年7月30日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	16,621,000 円(税込み)
変更金額	110,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	16,731,000 円(税込み)
変更理由	数量精査の結果、三次元点群測量の測定面積を0.2km ² から0.25km ² へ増工する。 数量精査の結果、路線測量の延長を1.5kmから0.9kmへ減工する。 測量の実施にあたり、関係機関との協議が必要となったため、関係機関打合せ協議計2回を追加する。 成果品の検定が不要となったため、成果品の検定を削除する。 関係機関協議(鉄道事業者)に時間を要したため、履行期間を28日間延長し、令和7年3月28日までとする。