

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者	三井共同建設コンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目11番1号
業務の名称	R5国道18号橋梁設計他業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道18号の改築事業において必要となる橋梁設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年7月27日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	79,167,000円(税込み)
変更金額	2,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,917,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 坂城更地ハイパス(T・I工区)</p> <p>1) 橋梁予備設計 関係機関との協議の結果、橋梁予備設計を減工する。</p> <p>2. 長野東バイパス</p> <p>1) 橋梁詳細設計(鋼橋上部工) 最新の地質調査及び比較検討の結果、数量を変更する。(減)</p> <p>2) 橋梁詳細設計(橋脚工) 最新の地質調査及び比較検討の結果、数量を変更する。(減)</p> <p>3) 橋梁詳細設計(橋脚基礎工) 最新の地質調査及び比較検討の結果、数量を変更する。(減)</p> <p>4) 架設計画 現地調査の結果、数量を変更する。(増)</p> <p>5) 土留工詳細設計 現地調査の結果、数量を増工する。(増)</p> <p>3. 関係機関打合せ協議 関係機関協議の結果、関係機関打合せ協議を減工する。</p> <p>4. 条件明示チェックシート(案)の作成 橋梁予備設計を減工することから、条件明示チェックシート(案)の作成を減工する。</p> <p>5. 生産性向上設計留意書作成 橋梁予備設計を減工することから、生産性向上設計留意書作成を減工する。</p> <p>6. 履行期間</p>