

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月3日
契約業者	株式会社 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6長野交通安全事故対策他検討業務
業務場所	長野県内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	数量変更の他、以下について変更した。 【追加】 事故対策検討・分析の関係機関協議資料作成 当初どおり履行期間は、令和7年3月31日までとする。
履行期間(自)	令和6年7月31日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	29,975,000 円(税込み)
変更金額	3,806,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	33,781,000 円(税込み)
変更理由	長野県警察本部所有の交通事故データ登録件数が確定したこと及び 事故対策箇所の対策促進のため、変更を行う。