

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目20番4号
業務の名称	R6・R7長野国道構造物点検業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	点検業務
業務概要	トンネル点検 R6年度点検対象構造物について、点検面積を変更する。 シェッド・大型カルバート点検 R6年度点検対象構造物について、初回点検が必要とわかった構造物の点検を追加する。 特定道路土工構造物点検 新技術を活用した点検を行う。
履行期間 (自)	令和6年8月29日
履行期間 (至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	107,547,000 円 (税込み)
変更金額	17,380,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	124,927,000 円 (税込み)
変更理由	1.トンネル点検 1) 状態の把握 (点検) 現地踏査の結果点検面積の数量精査 (増減) をする。 2) 点検記録様式の作成 全国点検施設データベースへの登録様式の変更に伴い、点検記録様式を変更する。 2.シェッド・大型カルバート点検 現地調査の結果、点検対象構造物 (大型カルバート) を数量精査 (増) する。 3.特定道路土工構造物点検 現地調査の結果、「特 長野R018 138.663」「特 長野R018 138.763」「特 長野R019260.720」において、規制を伴わない点検を可能とする新技術を活用した点検に変更する。 4.履行期間 履行期間は元設計とおりとする。