

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	(株)長大テック
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目20番4号
業務の名称	R6・R7長野国管内附属物点検業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	点検業務
業務概要	附属物点検 警察協議の結果により、作業区分を変更する。 点検周期に点検対象附属物の数量を変更する。
履行期間 (自)	令和6年8月28日
履行期間 (至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	115,500,000 円 (税込み)
変更金額	-24,860,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	90,640,000 円 (税込み)
変更理由	1. 附属物点検 (詳細点検) 警察協議の結果により、令和6年度実施の附属物点検 (詳細点検) について、一部を昼間作業から夜間作業に変更する。 2. 数量の増減 現地精査の結果、令和6年度実施分の点検数量を変更する。 3. 機械経費 (令和6年度分) 点検に使用する点検車の使用日数について、精査変更する。 4. 安全費 (令和6年度分) 交通誘導員及び交通規制機材について、精査変更する。 5. 履行期間 履行期間の変更は行わないものとする。