

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	株式会社フジ技研
契約業者の住所	長野県上田市住吉104番地1
業務の名称	R6長野国道管内道路占用適正化業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要	1. 現地精査の結果、業務範囲に一般国道20号(松本国道出張所管内)、一般国道20号諏訪バイパス及び一般国道20号下諏訪岡谷バイパスを追加する。 2. 現地精査の結果、事前広報(20号)を増工するとともに、事前広報(諏訪BP)、事前広報(下諏訪岡谷BP)を新規追加する。 3. 現地精査の結果、合法物件調査(20号)を増工し、不法物件調査(20号)を減工するとともに、合法物件調査(諏訪BP)、合法物件調査(下諏訪岡谷BP)、不法物件調査(諏訪BP)を新規追加する。 4. 現地精査の結果、再調査(20号)、再調査(諏訪BP)を新規追加する。 5. 現地精査の結果、適合物件(20号)、資料作成を減工し、否適合物件(20号)を増工するとともに、否適合物件(諏訪BP)を新規追加する。 6. 現地精査の結果、占用物件位置図の作成を減工するとともに、合・不法占用物件調書の作成、合・不法占用物件台帳の作成、不法占用物件是正指導記録簿の作成を増工する。 7. 印刷製本費を新規追加する。
履行期間(自)	令和6年8月10日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	8,668,000 円(税込み)
変更金額	2,310,000 円(税込み)
変更後の契約金額	10,978,000 円(税込み)
変更理由	現地精査の結果、実施数量に変動があったため。